

PLAN OPERATIVO ANUAL 2020



**POA
2020**

Informe de Avance
Cronograma jul-sep 2020

El Instituto Geográfico Nacional “José Joaquín Hungría Morell” (IGN-JJHM), dispone de un cronograma institucional que sirve de herramienta para dar seguimiento al cumplimiento del Plan Operativo Anual 2020. En el mismo, se reflejan los avances que se realizaron durante cada trimestre, en cumplimiento a los productos planificados.

Esta herramienta presenta las acciones a ser desarrolladas durante el trimestre, por las áreas sustantivas de la institución, ya que estas son las que generan actividades propias del quehacer institucional. Luego las mismas son evaluadas y se ponderan según su nivel de avance como:

Clasificación del porcentaje de ejecución de las acciones del POA

Rango			Descripción
	Cumplido	100%	Acciones realizadas totalmente o de ejecución adecuada.
	Parcial	40%	Acciones realizadas totalmente o de ejecución adecuada.
	Pospuesto	10%	Acciones cuya fecha de ejecución se posterga, pero que tienen algún tipo de avance.
	No cumplido	0%	Acciones no realizadas en el periodo correspondiente.

	Rutinarias	0%	Son las actividades intrínsecas del área que la ejecuta, y que tienen su origen en el marco legal que rige el quehacer institucional.
--	------------	----	---

Dentro de la clasificación de las ponderaciones, están las acciones consideradas como “rutinarias”, que son intrínsecas del área que la ejecuta, y que tienen su origen en el marco legal que rige el quehacer institucional, es decir, que guardan estrecha relación con el propósito para el cual fue creada el área organizativa, no serán evaluadas. Sin embargo, se tomarán en consideración los insumos de las tareas realizadas.

Mientras que las acciones terminales, correspondientes a productos misionales de la institución, serán evaluadas con las ponderaciones correspondientes, según los avances presentados por las áreas en cada trimestre.

CUADRO NO.1: CONTROL DE ACCIONES SEGÚN ÁREAS

NO.	ÁREAS DE TRABAJO	CANTIDAD
1	Dirección de Geografía	16
2	Dirección de Cartografía	9
TOTAL		25

Cronograma Institucional jul-sep/2020 quedó consolidado en un total de veinticinco (25) acciones, conformadas por las tareas a ser desarrolladas por las dos (2) áreas del Instituto, Dirección de geografía y Cartografía, según se desglosa en el Cuadro No.1.

Debido a la emergencia sanitaria que por la que estamos atravesando, el IGN-JJHM se ha mantenido trabajando en colaboración con la Fundación ARCOIRIS, en la georreferenciación de los casos positivos en COVID-19 en el país. Se realizó un análisis geoestadístico de las comunidades afectadas. Al momento se han geolocalizado unos 43,367 puntos de contagio del coronavirus, para ser insertados en la plataforma del C5i.

En el marco del “Proyecto Política Nacional de Datos Geoespaciales” con el Banco Mundial, se celebraron de tres talleres para la formulación de la Política Nacional de Información Geográfica, cuya finalidad es definir los lineamientos esenciales para la elaboración de las normativas en la producción, acceso y disponibilidad de información geoespacial al servicio de la ciudadanía y demás entes del Estado.

CUADRO NO.2 DESGLOSE DE ACCIONES SEGÚN ÁREAS

NO.	ÁREAS DE TRABAJO	TERMINALES	RUTINARIAS	TOTALES
1	Dirección de Geografía	10	6	16
2	Dirección de Cartografía	5	4	9
TOTAL		15	10	25

En este trimestre del total de las actividades que presenta el cronograma, diez (10) de estas son rutinarias y quince (15) son terminales. En el cuadro no.2 se detallan la distribución de las mismas según áreas.

Cuadro no. 3: ACCIONES POR ÁREA

NO.	ÁREA DE TRABAJO	CANTIDAD DE ACCIONES	CANTIDAD DE ACTIVIDADES
1	Dirección de Geografía	16	31
2	Dirección de Cartografía	10	17
TOTAL		26	48


En el segundo trimestre de este año, la Dirección de geografía tenía en su programación

treinta y una (31) actividades distribuidas en sus acciones, mientras que la Dirección de Cartografía, un total de diecisiete (17), estas incluyen las acciones de las actividades rutinarias de ambas áreas.

CUADRO NO.4: NIVEL DE AVANCE DE ACCIONES SEGÚN ÁREAS

NO.	ÁREAS DE TRABAJO	ACCIONES TERMINALES				ACCIONES RUTINARIAS	TOTAL
		CUMPLIDO	PARCIAL	POSPUESTO	NO CUMPLIDO		
1	Dir. de Geografía	2	1	7	0	6	16
2	Dir. de Cartografía	3	0	2	0	4	9
TOTAL		5	1	9	0	10	25


Como se puede observar en el cuadro No.4 el nivel de ejecución en el segundo cronograma del POA 2020, queda con cinco (5) acciones “*cumplidas*”, mientras que nueve (9) de las mismas quedaron “*pospuestas*”; así mismo las catalogadas como “*parcial*” presenta una (1) con alguna ejecución. Finalmente, no se tuvieron acciones con ponderación “*no cumplida*” en el trimestre.



Mientras que el porcentaje de logros de la producción en el 3er trimestre, tiene un resultado de 14% de avance con un (1) producto cumplido, tres (3) productos parciales con un 43% y tres (3) pospuestos con un 43% entre las dos áreas sustantivas.

Cabe destacar, que el porcentaje de acciones pospuestas, se debe a la declaración del estado de emergencia sanitaria en que se encuentra el país debido a la pandemia mundial del COVID-19, por lo que se tuvieron que suspender la ejecución de las mismas hasta que se levante dicha declaratoria.

Más abajo se refleja el nivel de avance que presentó cada área en el Cronograma jul-sep/2020.



Anexos:

1. Cronograma general institucional jul-sep/2020
2. Cronograma individual Dirección de Geografía
3. Matriz general Dir. Geografía porcentaje de avance productos
4. Cronograma individual Dirección de Cartografía
5. Actividades realizadas no programadas Dir. Cartografía
6. Matriz general Dir. Cartografía porcentaje de avance de productos



INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

"José Joaquín Húngata Morel"

CRONOGRAMA GENERAL
julio-septiembre 2020

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	NO.	PRODUCTO	AREA	OBJETIVO <i>Para qué se ha creado el producto</i>	META PROGRAMADA	NO. REF. POA	ACCIONES	ACTIVIDADES <i>Detallar las tareas a realizar para cada acción planteada</i>	INDICADORES <i>Cuantitativos / Cualitativos</i>	T-3			NIVEL DE AVANCE	PONDERACIÓN DE LAS ACCIONES	NIVEL DE AVANCE DE LAS ACCIONES	RIESGOS ASOCIADOS				
											Jul	Ago	Sep								
Lineamiento 2. Proveer un eficiente servicio a los usuarios	Obj. 2.1 Público con Acceso a los Servicios de Información Geoespacial	1	Información geoespacial disponible en el geportal	Dirección de Geografía	Poner a disposición de la ciudadanía el acceso a la información en el geportal	100% de la información recopilada y relevante incorporada en el geportal	1	Incorporar al geportal información recopilada, generada y regularizada.	Filtrar y seleccionar la información relevante.	Número de información relevante filtrada y seleccionada.	X	X	X	De acuerdo al informe del trimestre anterior, se procedió con la incorporación de 16 capas suministradas por la dirección de Cartografía.	RUTINARIA	0%	No continuidad del proceso				
									Convertir los datos al formato compatible.	Número de información convertida al formato compatible.	X	X	X					Se incorporaron a la plataforma de IDE las 16 capas identificadas.		No disponibilidad de información	
									Incorporar la información recopilada, generada y regularizada al geportal.	Número de información incorporada al geportal.	X	X	X								Fueron cargadas a la plataforma de IDE las 16 capas.
							2	Revisar y actualizar la información incorporada al geportal.	Actualizar y revisar la información previamente incorporada al geportal.	Número de información revisada.			X	En este trimestre no hubo necesidad de revisar las capas incorporadas previamente.	RUTINARIA	0%	No disponibilidad de recursos humanos				
									Establecer relaciones y estrategias de colaboración interinstitucional a nivel regional para la planificación territorial.	Número de colaboraciones realizadas.	X	X	X					1. Avances en pasantía de Datos Volutarios con el IPGH. 2. Seguimiento a la cooperación técnica del BID para el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (CR-T-1190). 3. Delimitación de los terrenos técnicos en la vinculación del SIREDO-RD del MEPYD con datos de la IDE-RD.	RUTINARIA	0%	No disponibilidad de recursos tecnológicos
									Acompañar en la formulación, seguimiento y evaluación de los procesos de planificación territorial.												
									Elaborar el informe semestral de los procesos de acompañamiento y asesoría a las instituciones.	Número de asistencia técnica y acompañamiento realizados.	X	X	X	Recopilados los informes de las actividades.			No aprobación de los proyectos				
									Realizar reuniones ordinarias del Grupo Interinstitucional de Trabajo de Límites Geográficos.	Cantidad de reuniones efectuadas.	X	X	X					Se efectuó una (1) reunión extraordinaria de reactivación (11ago) y dos (2) reuniones ordinarias del GITLG (20ago y 29ago). Fueron invitados a incorporarse la Liga Municipal Dominicana y la Federación Dominicana de Distritos Municipales. Solo se integró la FEDCOM. Se elaboró junto al Depto. Jurídico, la resolución que convierte al GITLG en el Comité Interinstitucional de Límites Geográficos, para ser aprobada en la próxima reunión del Consejo Directivo del IGN-UNAH.	RUTINARIA	0%	
									Análisis y elaboración de informes técnicos de conclusiones sobre conflictos, a ser remitidos al MEPYD para dar respuesta al Congreso Nacional e instancias relacionadas.	Cantidad de informes elaborados y remitidos.	X	X	X								1. Dos (2) informes técnicos redactados y remitidos correspondientes a los municipios Santiago Oeste y Laguna Salada (21jul y 4ago). El distrito municipal Cruce de Guayacanes solicitó revisión del informe en lo relativo a sus límites (21ago). 2. Se elaboró un mapa para mostrar los puntos con conflictos conocidos de límites 3. Se revisó la delimitación entre Villa Montebello y Sosúa, provincia Puerto Plata 4. Se analizaron los límites de los provincias Puerto Plata y Monte Cristi
Lineamiento 2. Proveer un eficiente servicio a los usuarios	Obj. 2.2 Informaciones Datos Geoespaciales y Asesorías para el Desarrollo del Sector Público Privado Educativo y Científico Disponibles.	3	Límites político administrativos nacionales homogeneizados cartográficamente	Dirección de Cartografía	Establecer con carácter único la geometría de los límites político administrativos legalmente establecidos por el Congreso Nacional.	100% de los límites provinciales identificados y 20% de los municipales regularizados (31)	1	Bindar al Congreso Nacional la información cartográfica de soporte para el establecimiento de límites político administrativos.	Modificar la geometría de límites existentes en la cartografía nacional según procesos de análisis efectuados.	Cantidad de registros de modificaciones realizadas.	X	X	X	1. Corrección de las capas de provincias, municipios, distritos municipales, secciones y parajes/barrios de los municipios Santiago Oeste y Laguna Salada. 2. Ajuste de la geometría del distrito municipal Santa María, municipio Pegibó Salado, provincia Monte Cristi. 3. Ajuste de las capas de provincias, municipios y distritos municipales de las demarcaciones provinciales de Puerto Plata y Monte Cristi.	RUTINARIA	0%					
									Poner a disposición de la IDE-IRD las nuevas delimitaciones.	Cantidad de mapas con los cambios/limites remitidos a la IDE-IRD.	X	X	X				Reunión de control de calidad de capas cartográficas remitidas a la IDE-IRD de acuerdo a informes emitidos por la dirección de geografía (14Ag).	Se realizaron los ajustes detectados y remitieron las capas corregidas a IDE (17ago)			
									Entregar cartografía generada y efectuar capacitación básica para su manejo a gobiernos locales.	Cantidad de mapas con los cambios/limites remitidos a la IDE-IRD.	X	X	X						Se realizará posterior al levantamiento de campo que se efectuará del 29 sep al 1 oct.		
Lineamiento 2. Proveer un eficiente servicio a los usuarios	Obj. 2.2 Informaciones Datos Geoespaciales y Asesorías para el Desarrollo del Sector Público Privado Educativo y Científico Disponibles.	4	Fase final de cartografía base de los municipios de Balboa, Sabana Iglesia y Distrito Municipal El Camito	Dirección de Cartografía	Contar con la nomenclatura de los elementos geográficos y construidos	Un (1) municipio levantado	1	Elaborar la capas cartográficas relativas al levantamiento de uso de suelo y topografía de los municipios levantados.	Entregar cartografía generada y efectuar capacitación básica para su manejo a gobiernos locales.	Cantidad de capas cartográficas entregadas, un (1) proceso de capacitación efectuado.	X			Se realizará posterior al levantamiento de campo que se efectuará del 29 sep al 1 oct.	POSPUESTO	3%					
									Realizar reuniones ordinarias de la Mesa Geodésica.	Cuatro (4) reuniones efectuadas.			X				Debido a la pandemia y al mandato por parte de las autoridades de salud de mantener el distanciamiento social esta actividad se ha pospuesto en los meses programados a realizarse. Con la finalidad de dar seguimiento a pesar de los tiempos actuales en los que nos encontramos, se está haciendo el llamado para una participación de manera virtual. Esperamos contar con los miembros de la Mesa Geodésica para el sostenimiento de esta comunidad.	POSPUESTO	10%		
									Participar en el evento internacional SIRGAS 2020 en representación del instituto.	Un formulario de solicitud participación enviado y aprobado.	X									Acción realizada en el periodo abril - junio 2020 Este evento se realiza por lo regular en el 2do. trimestre de cada año de manera presencial, pero debido a la pandemia se han estado realizando reuniones virtuales para coordinar que esta actividad sea realizada de la misma que nos permita la realidad de la pandemia del COVID-19. Por este motivo, el Simposio SIRGAS 2020, se llevará a cabo los días viernes del mes de octubre del 2020.	CUMPLIDO
Lineamiento 2. Proveer un eficiente servicio a los usuarios	Obj. 2.2 Informaciones Datos Geoespaciales y Asesorías para el Desarrollo del Sector Público Privado Educativo y Científico Disponibles.	6	Asistencia técnica a instituciones públicas y privadas ofrecidas de manera oportuna	Dirección de Cartografía	Apoyar a las instituciones nacionales y la academia en la producción de cartografía con eficientes controles de calidad.	90% Asistencias técnicas solicitadas brindadas.	1	Brindar servicios y acompañamiento a instituciones y ciudadanía en general que así lo requieren para la generación de productos cartográficos.	Evaluar las solicitudes de asistencia y/o acompañamiento técnico en materia de cartografía.	Cantidad de solicitudes recibidas y evaluadas.	X	X	X	Fueron recibidas trece (13) solicitudes de servicios de generación de productos cartográficos por parte de: 1. Estudiantes: Universidad Politécnica de Cataluña, INCE/DNA, RIA, 23sep, 28sep) 2. Instituto Panamericano de Geografía e Historia, IPGH (24ago) 3. Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, MEPYD (jul y 31ago) 4. Plan Estratégico de Desarrollo de la Provincia Española, PEDEPE (29ago) 5. Universidad de Sevilla (28ago) 6. Consultoría Legislativa del Senado de la República. (7sep) 7. Plan de Ordenamiento Territorial - Ayuntamiento de Santiago (10sep) 8. Hospital Traumatólogo Dr. Vey Arias Lora (16ago) 9. Organización Internacional de las Migraciones, OIM - ONU MIGRACIÓN (25sep)	RUTINARIA	0%					
									Efectuar procesos de servicio y/o acompañamiento.	Cantidad y tipo de servicios ofrecidos.	X	X	X				Fueron remitidas las informaciones de doce (12) solicitudes de: 1. IPGH relativo a consulta sobre periodicidad de actualización de cartografía nacional (31jul) 2. MEPYD distribución urbana de 68 barrios del DM (4jul) y mapa de rangos de pendientes (29sep) 3. Estudiantes: cartografía de la ciudad de Santo Domingo (6 y 10jul), topográfico de DN y provincia Santo Domingo (28ago), topográfico de los municipios Hato Mayor y Yuma Buea (28ago) 4. Consultoría Jurídica del Senado de la República respecto a Isla Sotera (7ago) 5. POT de Santiago sobre áreas de inundación y curvas de nivel (16 y 22ago) 6. Universidad de Sevilla sobre el régimen del agua XVI (28ago) 7. Hospital Traumatólogo Dr. Vey Arias Lora sobre estudio publico administrativo (29ago) 8. PEDEPE sobre la cuenca del río Yabica (29ago) 9. Junta Distral Santiago Oeste, mapa distral (29ago)				
									Elaborar y mantener actualizado registro de control de solicitudes atendidas.	Cantidad de formularios de registro de solicitudes.	X	X	X							Informe de solicitudes de información 18-septiembre 2020 actualizado con un registro de trece (13) solicitudes recibidas y doce (12) atendidas en el periodo.	

LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	NO.	PRODUCTO	AREA	OBJETIVO <i>Para qué se hizo o se creó el producto</i>	META PROGRAMADA	NO. REF. POA	ACCIONES	ACTIVIDADES <i>Detallar las tareas a realizar para cada acción planificada</i>	INDICADORES <i>Contadores / Contables</i>	T-3			NIVEL DE AVANCE	PONDERACIÓN DE LAS ACCIONES	NIVEL DE AVANCE DE LAS ACCIONES	RIESGOS ASOCIADOS
											Jul	Ago	Sep				
							2	Apoyar a los proyectos nacionales e internacionales de generación de insumos y productos cartográficos para la República Dominicana.	Apoyar en la elaboración de fichas técnicas de propuesta de acompañamiento.	Cantidad de fichas elaboradas	X	X	X	Se recibió solicitud para proponer los cambios que sean necesarios para mantener actualizados la estructura y funcionamiento de SIRGAS a través de la actualización su estado. Se remitió según al respectivo.	RUTINARIA	0%	
									Ejecutar procesos de acompañamiento.	Cantidad y tipo de acompañamiento	X	X	X	Se acompañó a los siguientes proyectos: 1. Proyecto Mejoramiento de Obras Públicas reducción del riesgo de desastres (DIGECOOM). a. Una (1) reunión virtual mesa técnica para presentación de la propuesta de priorización de selección de 4 comunidades para la realización de proyectos pilotes de viviendas (23ag). b. Taller sobre experiencias y modelos alternativos de reasentamientos evaluativos (29ag). c. Suministro de dos (2) capas cartográficas relativas a la alameda de la provincia Española (22sep). 2. Proyecto de Cierre y Reestructuración del Viveredo a Cielo Abierto Duquessa. Le fueron suministradas dos (2) capas cartográficas (Marcha urbana SDN y vías actualizadas), una (1) imagen actualizada del municipio SDN y un (1) libro sobre la expansión urbana de RD 1988-2006. 3. Sistema de Referencia Geocéntrico de las Américas, SIRGAS. a. Videokonferencias (2) evaluación de modificaciones sugeridas a estaditos SIRGAS (7ago- 25sep). 4. Proyecto Metodología de creación del Nomenclador Geográfico IGN-INEGI. a. Curso "Documentación de necesidades identificación de insumos, determinación de objetos espaciales, normatividad aplicable". (29sep)			
											X	X	X	5. Proyecto de Localización y actualización de datos de Bancos de Marca (BMC) y Vertientes del Sistema Geodésico Nacional en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo. a. Verificación de las hojas topográficas que componen dicho proyecto y vectorizado la data. b. Se redactó el protocolo de seguridad a seguir para los trabajos de campo. c. Proyecto CSI Grupo Acroasis. a. Coordinación y seguimiento a la geoticalización de 43,367 casos de COVID19. b. Entrenamiento manejo base de datos de la plataforma de gestión ComunaRD (3 al 14ago) c. Paso 1 procesamiento base datos enviada por MSP - Acroasis en Mobile Builder de ArcGIS PRO. d. Reunión de coordinación para el mapeo de activos implicados en las actualizaciones y su rol en el proceso de subida de los datos de Acroasis Pro a Acroasis Online. (10sep) 7. Proyecto Datos Voluntarios. IPGH. a. Presentación "Datos Voluntarios. Cómo se utilizan los datos espaciales, crowdsourcing para complementar datos oficiales" (8ago) 8. Proyecto Fortalecimiento del Sist			
									Desarrollar diversas capacitaciones en temas de cartografía y geodesia.	Cantidad y tipo de capacitaciones realizadas	X	X	X	A causa de la pandemia del coronavirus			
Lineamiento 3. Posicionar al IGNJHM como el rector de la geografía nacional.	Obj. 3.2 Desarrollar Relaciones Interinstitucionales y Lograr Alianzas Estratégicas Público Público y Público Privadas para Crear Sinergia.	7	Desarrollo de actividades con organismos nacionales e internacionales vinculados al sector	Dirección de Geografía	Identificar y fomentar relaciones con entidades para visibilizar la información geoespacial y ambiental en temas específicos	Un (1) borrador de la guía para crear el nomenclador geográfico	1	Elaborar el borrador de una guía para la creación de nomenclador geográfico.	Recopilar insumos para la elaboración del borrador de la guía para la definición del nomenclador geográfico.	Número de insumos recopilados.	X	X	X	Se recopilaron 18 instrumentos de investigación sobre toponimia, correspondiente a diferentes países y entidades tales como: España, Bolivia, Chile, México, Puerto Rico y UN-GEOL.	CUMPLIDO	33%	Insistencia de los convocados
							2	Apoyar los proyectos nacionales e internacionales de cooperación con el IGN-JHM, en temas de geografía.	Evaluar y registrar actividades en las que el IGN-JHM está involucrada dentro de la ejecución de los proyectos.	Número de solicitudes de apoyo a proyectos recibidas y evaluadas.		X		Se continúa dando apoyo a la solicitud del organismo nacional ONG Acroasis-acción para el desarrollo.	CUMPLIDO	100%	
									En cumplimiento a los proyectos aprobados, apoyar y realizar las actividades plasmadas en el programa.	Número y tipo de actividades realizadas y resultados obtenidos.	X	X	X	Se recibió una (1) solicitud de apoyo desde un organismo nacional, la ONG Acroasis-acción para el desarrollo. 1) Apoyar a las ONG Acroasis, acción para el desarrollo en el marco del Proyecto Monitoreo de Amenazas para la Gestión de Riesgos de Desastres en República Dominicana, con el seguimiento, análisis de data y mapeo de los casos reportados del COVID-19.			
									Elaborar informes con los resultados obtenidos.	Número de informes elaborados.			X	Informes elaborados.			
Lineamiento 3. Posicionar al IGNJHM como el rector de la geografía nacional.	Obj. 3.3 Crear un Marco Normativo Político y Metodológico en Materia de Geografía Cartográfica y Geodesia.	8	Elaboración de normativas y lineamientos para la gestión de la información geográfica	Dirección de Geografía	Disponer de un marco normativo para la administración de la información geográfica.	Una (1) política nacional y marco normativo elaborados	1	Elaborar norma para metadatos.	Realizar taller de consenso con las instituciones sectoriales.	Un (1) taller realizado.	X			Por causas de la pandemia esta actividad está contenida dentro de la asistencia técnica de Banco Mundial, la cual ha sufrido retrasos.	POSPUERTO	7%	
							2	Elaboración norma sobre interoperabilidad y servicios geoespaciales.	Elaborar documento final.	Documento final elaborado.		X		Depende del nivel de cumplimiento de la actividad anterior.			
							3	Presentar en el ámbito del comité de coordinación de la IDE-RD los resultados de la política nacional de información geográfica y las normas elaboradas.	Formular un borrador de la norma de interoperabilidad y servicios geoespaciales.	Borrador de la norma elaborado.			X	Depende del nivel de cumplimiento de la actividad anterior.	POSPUERTO	3%	
									Presentar en el ámbito del comité de coordinación de la IDE-RD los resultados de la política nacional de información geográfica y las normas elaboradas.	Un (1) informe con los resultados de las normas obtenidos				Depende del nivel de cumplimiento de la actividad anterior.	POSPUERTO	10%	
Lineamiento 3. Posicionar al IGNJHM como el rector de la geografía nacional.	Obj. 3.4 Crear Centralizar y Gestionar los Archivos de Datos Geográficos y Cartográficos a Nivel Nacional.	9	Información geoespacial en el archivo cartográfico nacional incrementada.	Dirección de Cartografía	Recopilar y asegurar el archivo histórico de la cartografía generada a nivel nacional y sus insumos.	Recopilar 500 mapas físicos y digitales, hojas topográficas, imágenes aéreas y satelitales.	1	Recopilar la información geoespacial existente en las instituciones.	Ejecutar solicitudes de información según lo que se identifique en las instituciones.	Cantidad de solicitudes emitidas.	X	X	X	Se solicitó vía correo al POT de Santiago informaciones cartográficas sobre el territorio de Santiago Oeste (2ago)	CUMPLIDO	100%	
							2	Registrar y almacenar informaciones recibidas de las instituciones	Verificar y crear inventario de las informaciones recibidas	Cantidad de cartas con informaciones recibidas	X	X	X	Se recibieron: a. Quince (15) capas cartográficas de parte del POT de Santiago (12ago y 21sep) b. Una (1) capa Amz de las primeras fronteiras de parte del Instituto Cartográfico Militar, la cual fue transferida y transformada a formato shapefile WGS84 (12ago)	CUMPLIDO	100%	
									Escanear los documentos recopilados en formato físico.	Cantidad de documentos escaneados.	X	X	X	No ha sido necesario escanear documentos. Las informaciones recibidas han sido digitales.			
									Crear un registro digital y físico con las informaciones recibidas.	Cantidad de registros físicos, almacenados y digitales creados	X	X	X	Se han catalogado y archivado dieciséis (16) archivos digitales recibidos.			
Lineamiento 3. Posicionar al IGNJHM como el rector de la geografía nacional.	Obj. 3.4 Crear Centralizar y Gestionar los Archivos de Datos Geográficos y Cartográficos a Nivel Nacional.	10	Elaboración de atlas de la región suroeste.	Dirección de Geografía	Elaboración de un atlas geográfico de la región suroeste	Un (1) atlas geográfico de la región suroeste elaborado	1	Recopilar y analizar la información geoespacial sectorial y temática de la Región Sur Oeste.	Vincular los campos en la tabla de atributos para su análisis geoespacial.	Número de campos vinculados.	X			Debido a la colaboración de los analistas responsables de esta actividad con la ONG ARCORIS.	POSPUERTO	3%	Falta de voluntad política
									Elaborar documento que analice la información recopilada.	Un (1) documento que analice la información recopilada elaborado.	X	X	X	Depende del nivel de cumplimiento de la actividad anterior.			

LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	NO.	PRODUCTO	AREA	OBJETIVO <i>Para qué o por qué se ha creado el producto</i>	META PROGRAMADA	NO. REF. POA	ACCIONES	ACTIVIDADES <i>Detallar las tareas a realizar para cada acción planteada</i>	INDICADORES <i>Contables / Cualitativos</i>	T-3			NIVEL DE AVANCE	FUNDACIÓN DE LAS ACCIONES	NIVEL DE AVANCE DE LAS ACCIONES	RIESGOS ASOCIADOS
											Jul	Ago	Sep				
Lineamiento 3. Posicionar al IGNJHM como el rector de la geografía nacional.	Obj. 3.5 Promover la integración de la Sociedad al Conocimiento y Ciudadanía de la Geografía.	11	Eventos informativos educativos dirigidos a ciudadanía en general	Dirección de Geografía	Promover la participación de las instituciones sectoriales, académicas, ONG, centros de investigación, etc. en el desarrollo del pensamiento geográfico	80% de las solicitudes recibidas / atendidas	1	Responder ante las necesidades de actores identificados con temas vinculados a la geografía.	Atender las solicitudes recibidas para promover el conocimiento en el desarrollo del pensamiento geográfico.	Número de solicitudes recibidas.	X	X	X	Debido a las restricciones y disposiciones emanadas de las autoridades como prevención a la pandemia y al proceso de transición de las nuevas autoridades, no han habido solicitudes que atender.	RUTINARIA	0%	Falta de respuesta por parte de los involucrados
									Realizar charlas, encuentros, talleres, entre otros, que respondan a las solicitudes recibidas.	Número de solicitudes atendidas.	X	X	X	Depende del nivel de cumplimiento de la actividad anterior.			
									Evaluar y registrar las iniciativas apoyadas y su vinculación con lo estipulado en los objetivos del IGN JHM.	Número de informes elaborados.	X			Depende del nivel de cumplimiento de la actividad anterior.			
							2	Apoyar al Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH) en el desarrollo del Congreso Internacional.	Identificar los temas a desarrollar en el marco del Congreso Internacional.	Número temas a ser presentados en el Congreso Internacional.				Debido a las restricciones y disposiciones emanadas de las autoridades como prevención a la pandemia y al proceso de transición de las nuevas autoridades, esta actividad ha sido propuesta para el cuarto trimestre.	RUTINARIA	RUTINARIA	No disponibilidad de recursos económicos
									Identificar instituciones a ser convocadas al Congreso Internacional, acorde a los temas a desarrollar.	Número de instituciones a ser convocadas.	X			Depende del nivel de cumplimiento de la actividad anterior.			
									Participar en el proceso de organización y realización del Congreso Internacional.	Un (1) congreso realizado.		X		Depende del nivel de cumplimiento de la actividad anterior.			
							3	Ejecutar programa de pasantía, acorde a carreras de las ciencias geografía y afines.	Realizar calendario de actividades para los pasantes dentro de la dirección de geografía.	Un (1) calendario de actividades elaborado.	X	X	X	Debido a las restricciones y disposiciones emanadas de las autoridades como prevención a la pandemia y al proceso de transición de las nuevas autoridades, esta actividad ha sido propuesta para el cuarto trimestre.	RUTINARIA	0%	
									Seguimiento y evaluación del calendario de actividades.	Cantidad de pasantes admitidos.	X	X	X	Depende del nivel de cumplimiento de la actividad anterior.			
									Definir de las directrices para la interconexión a la IDE-RD.	Número de interconexiones que alimentan los nodos.	X	X		Depende del nivel de cumplimiento de la actividad anterior.	POSPUERTO	7%	Insistencia de los convocados
Lineamiento 3. Posicionar al IGNJHM como el rector de la geografía nacional.	Obj. 3.7 Gestionar la Infraestructura de Datos Espaciales De La República Dominicana IDE-RD.	12	Actualización continua de geportal (catálogo servicios) de la república dominicana.	Dirección de Geografía	Facilitar la interoperabilidad entre las instituciones generadoras de la información geoespacial y garantizando el acceso a la ciudadanía	Cinco (5) nodos interconectados a la IDE-RD	1	Interconectar nodos alimentadores a la IDE-RD.	Dar apoyo y mantenimiento de los nodos creados.	Número de asistencias técnicas requeridas.			X	Depende del nivel de cumplimiento de la actividad anterior.			
									Evaluar el funcionamiento del Geportal del Observatorio de la Zona Fronteriza (OZF).	Número de evaluaciones realizadas	X	X	X	La evaluación correspondiente a este trimestre (3), no se pudo realizar debido a que los servicios (geportal) están en proceso de revisión y evaluación por las nuevas autoridades del MEPyD.			
									Dar asesoría y apoyo técnico para el procesamiento de los datos geoespaciales y cumplimiento de los objetivos del OZF.	Número de asistencias brindadas a técnicos del OZF.	X	X	X	Depende del nivel de cumplimiento de la actividad anterior.			
							3	Optimizar del geportal de la IDE-RD.	Revisar y actualizar de manera continua del geportal de la IDE-RD.	Número de correcciones y mejoras realizadas.	X	X	X	Se han aplicado las actualizaciones de seguridad correspondientes, liberados por los creadores de la aplicación.	PARCIAL	55%	Insistencia de los convocados
									Desarrollo/mejora de GeoNetwork y GeoNode.	Número de mejoras realizadas.	X	X	X	Las mejoras o modificaciones a aplicar en ambas plataformas, dependen de las normas y documentos técnicos, emitidos mediante la Asistencia Técnica del Banco Mundial.			
									Implementar plan de capacitaciones elaborado.	Cantidad de capacitaciones realizadas Número de técnicos capacitados.	X			No disponibilidad de recursos tecnológicos	POSPUERTO	5%	No disponibilidad de recursos tecnológicos
							4	Desarrollar capacidades sobre IDE-RD.									



INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

"José Joaquín Húngria Morel"

PLAN OPERATIVO 2020

ÁREA DE TRABAJO: DIRECCIÓN DE GEOGRAFÍA



CRONOGRAMA DE TRABAJO: TRIMESTRE julio-septiembre

PRODUCTO	NO. REF. POA	ACCIONES	ACTIVIDADES Detallar las tareas a realizar para cada acción planteada	CANTIDAD DE ACTIVIDADES POR ACCIÓN	INDICADORES Cuantitativos / Cualitativos				PONDERACIÓN ACCIONES	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACCIONES	NIVEL DE AVANCE ACTIVIDADES	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES	CANTIDAD DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS	CANTIDAD DE ACTIVIDADES PARCIALES	CANTIDAD DE ACTIVIDADES POSPUESTAS	CANTIDAD DE ACTIVIDADES NO CUMPLIDAS	NIVEL DE AVANCE	
						T-3												
						Jul	Ago	Sep										
Información geoespacial disponible en el geoportal	1	Incorporar al geoportal información recopilada, generada y regularizada.	Filtrar y seleccionar la información relevante.	3	Número de información relevante filtrada y seleccionada.	X	X	X	RUTINARIA	0%	RUTINARIA	0%						De acuerdo al informe del trimestre anterior, se procedió con la incorporación de 16 capas suministrada por la dirección de Cartografía.
			Convertir los datos al formato compatible.		Número de información convertida al formato compatible.	X	X	X			RUTINARIA	0%	0	0	0	0	Se incorporaron a la plataforma de IDE las 16 capas identificadas.	
			Incorporar la información recopilada, generada y regularizada al geoportal.		Número de información incorporada al geoportal.	X	X	X			RUTINARIA	0%					Fueron cargadas a la plataforma de IDE las 16 capas.	
	2	Revisar y actualizar la información incorporada al geoportal.	Actualizar y revisar la información previamente incorporada al geoportal.	1	Número de información revisada.			X	RUTINARIA	0%	RUTINARIA	0%	0	0	0	0	En este trimestre no hubo necesidad de revisar las capas incorporadas previamente.	
Asistencia técnica a instituciones públicas y privadas ofrecidas de manera oportuna	1	Acompañar en la formulación, seguimiento y evaluación de los procesos de planificación territorial.	Establecer relaciones y estrategias de colaboración interinstitucional a nivel regional para la planificación territorial.	2	Número de colaboraciones realizadas.	X	X	X	RUTINARIA	0%	RUTINARIA	0%	0	0	0	0		1) Avances en pasarela de Datos Voluntarios con el IPGH. 2) Seguimiento a la cooperación técnica del BID para el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (DR-T1190). 4) Definición de los términos técnicos en la vinculación del SIREG-RO del MEPyO con Nodo de la IDE-RO.
			Elaborar el informe semestral de los procesos de acompañamiento y asesoría a las instituciones.		Número de asistencia técnica y acompañamiento realizados.	X	X	X			RUTINARIA	0%						Recopilados los informes de las actividades.
Desarrollo de actividades con organismos nacionales e internacionales vinculados al sector	1	Elaborar el borrador de una guía para la creación de nomenclátor geográfico.	Recopilar insumos para la elaboración del borrador de la guía para la definición del nomenclátor geográfico.	3	Número de insumos recopilados.	X	X	X	CUMPLIDO	33%	CUMPLIDO	100%	1	0	0	0		Se recopilaron 18 instrumentos de investigación sobre toponimia, correspondiente a diferentes países y entidades tales como: España, Bolivia, Chile, México, Puerto Rico y UN-GEON.
			Apoyar los proyectos nacionales e internacionales de cooperación con el IGN-JHM en temas de geografía.	2	Evaluar y registrar actividades en las que el IGN-JHM está involucrada dentro de la ejecución de los proyectos.	3	Número de solicitudes de apoyo a proyectos recibidas y evaluadas.		X		CUMPLIDO	100%	CUMPLIDO	100%	3	0	0	0

PRODUCTO	NO. REF POA	ACCIONES	ACTIVIDADES <i>Detallar las tareas a realizar para cada acción planeada</i>	CANTIDAD DE ACTIVIDADES POR ACCIÓN	INDICADORES <i>Cuantitativos / Cualitativos</i>	T-3			PONDERACIÓN ACCIONES	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACCIONES	NIVEL DE AVANCE ACTIVIDADES	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES	CANTIDAD DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS	CANTIDAD DE ACTIVIDADES PARCIALES	CANTIDAD DE ACTIVIDADES POSPUESAS	CANTIDAD DE ACTIVIDADES NO CUMPLIDAS	NIVEL DE AVANCE
						Jul	Ago	Sep									
			En cumplimiento a los proyectos aprobados, apoyar y realizar las actividades plasmadas en el programa.		Número y tipo de actividades y resultados obtenidos.	X	X	X			CUMPLIDO	100%					Se recibió una (1) solicitud de apoyo desde un organismo nacional, la ONG Arcoris-acción para el desarrollo.
			Elaborar informes con los resultados obtenidos.		Número de informes elaborados.			X			CUMPLIDO	100%					Informes elaborados.
Elaboración de normativas y lineamientos para la gestión de la información geográfica	3	Elaborar norma para metadatos.	Realizar taller de consenso con las instituciones sectoriales.	3	Un (1) taller realizado.			X	POSPUESO	7%	POSPUESO	10%	0	0	2	0	Por causas de la pandemia esta actividad está contenida dentro de la asistencia técnica del Banco Mundial, la cual ha sufrido retrasos.
			Elaborar documento final.		Documento final elaborado.		X				POSPUESO	10%					Depende del nivel de cumplimiento de la actividad anterior.
	4	Elaboración norma sobre interoperabilidad y servicios geospaciales.	Formular un borrador de la norma de interoperabilidad y servicios geospaciales.	3	Borrador de la norma elaborado.			X	POSPUESO	3%	POSPUESO	10%	0	0	1	0	Depende del nivel de cumplimiento de la actividad anterior.
	5	Presentar en el ámbito del comité de coordinación de la IDE-RD los resultados de la política nacional de información geográfica y las normas elaboradas.	Presentar en el ámbito del comité de coordinación de la IDE-RD los resultados de la política nacional de información geográfica y las normas elaboradas.	1	Un (1) informe con los resultados de las normas obtenidos			X	POSPUESO	10%	POSPUESO	10%	0	0	1	0	Depende del nivel de cumplimiento de la actividad anterior.
Elaboración de atlas de la región suroeste.	1	Recopilar y analizar la información geoespacial sectorial y temática de la Región Sur Oeste.	Vincular los campos en la tabla de atributos para su análisis geoespacial.	6	Número de campos vinculados.	X			POSPUESO	3%	POSPUESO	10%	0	0	2	0	Debido a la colaboración de los analistas responsables de esta actividad con la ONG-ARCORIS.
			Elaborar documento que analice la información recopilada.		Un (1) documento que analice la información recopilada elaborado.	X	X	X			POSPUESO	10%					Depende del nivel de cumplimiento de la actividad anterior.
Eventos informativos y educativos dirigidos a la ciudadanía en general	1	Responder ante las necesidades de actores identificados con temas vinculados a la geografía.	Atender las solicitudes recibidas para promover el conocimiento en el desarrollo del pensamiento geográfico.	3	Número de solicitudes recibidas.	X	X	X	RUTINARIA	0%	RUTINARIA	0%	0	0	0	0	Debido a las restricciones y disposiciones emanadas de las autoridades como prevención a la pandemia y al proceso de transición de las nuevas autoridades, esta actividad ha sido postpuesta para el cuarto trimestre.
			Realizar charlas, encuentros, talleres, entre otros, que respondan a las solicitudes recibidas.		Número de solicitudes atendidas.	X	X	X			RUTINARIA	0%					Depende del nivel de cumplimiento de la actividad anterior.
			Evaluar y registrar las iniciativas apoyadas y su vinculación con lo estipulado en los objetivos del IGN-JJHM.		Número de informes elaborados.	X					RUTINARIA						Depende del nivel de cumplimiento de la actividad anterior.
	2	Apoyar al Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH) en el desarrollo del Congreso Internacional.	Identificar los temas a desarrollar en el marco del Congreso Internacional.	3	Número temas a ser presentados en el Congreso Internacional.				RUTINARIA	0%	RUTINARIA	0%	0	0	0	0	Debido a las restricciones y disposiciones emanadas de las autoridades como prevención a la pandemia y al proceso de transición de las nuevas autoridades, esta actividad ha sido postpuesta para el cuarto trimestre.
			Identificar instituciones a ser convocadas al Congreso Internacional, acorde a los temas a desarrollar.		Número de instituciones a ser convocadas.	X					RUTINARIA	0%					Depende del nivel de cumplimiento de la actividad anterior.
			Participar en el proceso de organización y realización del Congreso Internacional.		Un (1) congreso realizado.		X				RUTINARIA	0%					Depende del nivel de cumplimiento de la actividad anterior.
	3	Ejecutar programa de pasantía, acorde a carreras de las ciencias geografía y afines.	Realizar calendario de actividades para los pasantes dentro de la dirección de geografía.	2	Un (1) calendario de actividades elaborado.	X	X	X	RUTINARIA	0%	RUTINARIA	0%	0	0	0	0	Debido a las restricciones y disposiciones emanadas de las autoridades como prevención a la pandemia y al proceso de transición de las nuevas autoridades, esta actividad ha sido postpuesta para el cuarto trimestre.
			Seguimiento y evaluación del calendario de actividades.		Cantidad de pasantes admitidos.	X	X	X			RUTINARIA	0%					Depende del nivel de cumplimiento de la actividad anterior.
Actualización continua del geportal (catálogo de servicios) de la república dominicana.	1	Interconectar nodos alimentadores a la IDE-RD.	Definir de las directrices para la interconexión a la IDE-RD.	3	Número de interconexiones que alimentan los nodos.	X	X		POSPUESO	7%	POSPUESO	10%	0	0	2	0	Debido a las restricciones y disposiciones emanadas de las autoridades como prevención a la pandemia y al proceso de transición de las nuevas autoridades, esta actividad ha sido postpuesta para el cuarto trimestre.
			Dar apoyo y mantenimiento de los nodos creados.		Número de asistencias técnicas requeridas.			X			POSPUESO	10%					Depende del nivel de cumplimiento de la actividad anterior.
	2	Apoyar al funcionamiento del Geportal del Observatorio de la Zona Fronteriza.	Evaluar el funcionamiento del Geportal del Observatorio de la Zona Fronteriza (OZF).	2	Número de evaluaciones realizadas	X	X	X	POSPUESO	10%	POSPUESO	10%	0	0	2	0	La evaluación correspondiente a este trimestre (3), no se pudo realizar debido a que los servicios (geportal) están en proceso de revisión y evaluación por las nuevas autoridades del MEPyD.
			Dar asesoría y apoyo técnico para el procesamiento de los datos geospaciales y cumplimiento de los objetivos del OZF.		Número de asistencias brindadas a técnicos del OZF.	X	X	X			POSPUESO	10%	0	0	2	0	Depende del nivel de cumplimiento de la actividad anterior.
	3	Optimizar del geportal de la IDE-RD.	Revisar y actualizar de manera continua del geportal de la IDE-RD.	2	Número de correcciones y mejoras realizadas.	X	X	X	PARCIAL	55%	CUMPLIDO	100%	1	0	1	0	Se han aplicado las actualizaciones de seguridad correspondientes, liberadas por los creadores de la aplicación.
			Desarrollo/mejora de GeoNetwork y GeoNode.		Número de mejoras realizadas.	X	X	X			POSPUESO	10%					Las mejoras o modificaciones a aplicar en ambas plataformas, dependen de las normas y documentos técnicos, emitidos mediante la Asistencia Técnica del Banco Mundial.
	4	Desarrollar capacidades sobre IDE-RD.	Implementar plan de capacitaciones elaborado.	2	Cantidad de capacitaciones realizadas Número de técnicos capacitados.	X			POSPUESO	5%	POSPUESO	10%	0	0	1	0	Debido a las restricciones y disposiciones emanadas de las autoridades como prevención a la pandemia y al proceso de transición de las nuevas autoridades, esta actividad ha sido postpuesta para el cuarto trimestre.

INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

"José Joaquín Hungria Morell"

PLAN OPERATIVO 2020

AREA DE TRABAJO: DIRECCIÓN DE GEOGRAFÍA

LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	AREA	NO.	PRODUCTO	OBJETIVO <i>Para qué o por qué se ha creado el producto</i>	META PROGRAMADA	CANT. DE ACCIONES POR PRODUCTO	INDICADORES <i>Cuantitativos / Cualitativos</i>	PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS PRODUCTOS	PODERACIÓN PRODUCTOS
Lineamiento 2. Proveer un eficiente servicio a los usuarios	Obj. 2.1 Público con Acceso a los Servicios de Información Geoespacial	Dirección de Geografía	1	Información geoespacial disponible en el geoportal	Poner a disposición de la ciudadanía el acceso a la información en el geoportal	100% de la información recopilada y relevante incorporada en el geoportal	2	Número de información relevante filtrada y seleccionada.	0%	RUTINARIO
								Número de información convertida al formato compatible.		
								Número de información incorporada al geoportal.		
								Número de información revisada.		
Lineamiento 2. Proveer un eficiente servicio a los usuarios	Obj. 2.2 Informaciones Datos Geoespaciales y Asesorías para el Desarrollo del Sector Público Privado Educativo y Científico Disponibles.	Dirección de Geografía	2	Asistencia técnica a instituciones públicas y privadas ofrecidas de manera oportuna	Asistir y asesorar a las instituciones públicas y privadas, acorde a solicitudes recibidas vinculadas a los diferentes niveles territoriales	100% de las solicitudes recibidas / atendidas	1	Número de colaboraciones realizadas.	0%	RUTINARIO
								Número de asistencia técnica y acompañamiento realizados.		
Lineamiento 3. Posicionar al IGNJJHM como el rector de la geografía nacional.	Obj. 3.2 Desarrollar Relaciones Interinstitucionales y Lograr Alianzas Estratégicas Público Privado y Público Privadas para Crear Sinergia.	Dirección de Geografía	3	Desarrollo de actividades con organismos nacionales e internacionales vinculados al sector	Identificar y fomentar relaciones con entidades para visibilizar la información geoespacial y ambiental en temas específicos	Un (1) borrador de la guía para crear el nomenclátor geográfico	3	Documento de adecuación y adaptación de la norma ISO 19112 para la creación de la guía.	67%	PARCIAL
								Número de insumos recopilados.		
								Un (1) borrador de la Guía metodológica.		
								Número de documentos legales consultados.		
								Número de documentos históricos consultados.		

LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	AREA	NO.	PRODUCTO	OBJETIVO <i>Para qué o por qué se ha creado el producto</i>	META PROGRAMADA	CANT. DE ACCIONES POR PRODUCTO	INDICADORES <i>Cuantitativos / Cualitativos</i>	PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS PRODUCTOS	PODERACIÓN PRODUCTOS
								Número de hojas topográficas consultadas.		
								Número de encuestados por municipio.		
								Un (1) informe con los resultados de topónimos obtenidos.		
								Número de solicitudes de apoyo a proyectos recibidas y evaluadas.		
								Número y tipo de actividades y resultados obtenidos.		
								Número de informes elaborados.		
Lineamiento 3. Posicionar al IGNJJHM como el rector de la geografía nacional.	Obj. 3.3 Crear un Marco Normativo y Metodologías en Materia de Geografía Cartografía y Geodesia.	Dirección de Geografía	4	Elaboración de normativas y lineamientos para la gestión de la información geográfica	Disponer de un marco normativo para la administración de la información geográfica	Una (1) política nacional y marco normativo elaborados	5	Borrador de política elaborado.	15%	POSPUESTO
								Un (1) taller realizado.		
								Documento final elaborado.		
								Borrador de la norma elaborado.		
								Un (1) taller realizado.		
								Documento final elaborado		
								Borrador de la norma elaborado.		
								Un (1) taller realizado.		
								Documento final elaborado.		
								Borrador de la norma elaborado.		
								Un (1) taller realizado.		
								Documento final elaborado.		
								Un (1) informe con los resultados de las normas obtenidos		

LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	AREA	NO.	PRODUCTO	OBJETIVO <i>Para qué o por qué se ha creado el producto</i>	META PROGRAMADA	CANT. DE ACCIONES POR PRODUCTO	INDICADORES <i>Cuantitativos / Cualitativos</i>	PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS PRODUCTOS	PODERACIÓN PRODUCTOS
Lineamiento 3. Posicionar al IGNJJHM como el rector de la geografía nacional.	Obj. 3.4 Crear Centralizar y Gestionar los Archivos de Datos Geográficos y Cartográficos a Nivel Nacional.	Dirección de Geografía	5	Elaboración de atlas de la región suroeste.	Elaboración de un atlas geográfico de la región suroeste	Un (1) atlas geográfico de la región suroeste elaborado	1	Matriz con inventario de informaciones reocopiladas elaborada.	68%	PARCIAL
								Número de información faltante solicitada.		
								Número de capas identificadas.		
								Número de campos vinculados.		
								Un (1) documento que analice la información recopilada elaborado.		
								Una (1) presentación realizada.		
Lineamiento 3. Posicionar al IGNJJHM como el rector de la geografía nacional.	Obj. 3.5 Promover la Integración de la Sociedad al Conocimiento y Cuidado de la Geografía.	Dirección de Geografía	6	Eventos informativos y educativos dirigidos a la ciudadanía en general	Promover la participación de las instituciones sectoriales, academias, ONG, centros de investigación, etc. en el desarrollo del pensamiento geográfico	80% de las solicitudes recibidas / atendidas	3	Número de solicitudes recibidas.	0%	RUTINARIO
								Número de solicitudes atendidas.		
								Número de informes elaborados.		
								Número temas a ser presentados en el Congreso Internacional.		
								Número de instituciones a ser convocadas.		
								Un (1) congreso realizado.		
								Un (1) calendario de actividades elaborado.		
								Cantidad de pasantes admitidos.		

LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	AREA	NO.	PRODUCTO	OBJETIVO <i>Para qué o por qué se ha creado el producto</i>	META PROGRAMADA	CANT. DE ACCIONES POR PRODUCTO	INDICADORES <i>Cuantitativos / Cualitativos</i>	PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS PRODUCTOS	PODERACIÓN PRODUCTOS
Lineamiento 3. Posicionar al IGNJJHM como el rector de la geografía nacional.	Obj. 3.7 Gestionar la Infraestructura de Datos Espaciales De La República Dominicana IDE RD.	Dirección de Geografía	7	Actualización continua del geoportal (catálogo de servicios) de la república dominicana.	Facilitar la interoperabilidad entre las instituciones generadoras de la información geoespacial y garantizando el acceso a la ciudadanía	Cinco (5) nodos interconectados a la IDE-RD	5	Número de instituciones que poseen nodos.	45%	PARCIAL
								Número de interconexiones que alimentan los nodos.		
								Número de asistencias técnicas requeridas.		
								Número de evaluaciones realizadas		
								Número de asistencias brindadas a técnicos del OZF.		
								Geoportal accesible en línea.		
								Seis (6)talleres de capacitación realizados.		
								Cantidad de técnicos capacitados.		
								Un (1) taller de capacitación realizados.		
								Número de correcciones y mejoras realizadas.		
								Número de mejoras realizadas.		
								Un (1) plan de capacitación elaborado.		
								Cantidad de capacitaciones realizadas Número de técnicos capacitados.		



INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

"José Joaquín Húngria Morel"

PLAN OPERATIVO 2020

ÁREA DE TRABAJO: DIRECCIÓN DE CARTOGRAFÍA

CRONOGRAMA DE TRABAJO: TRIMESTRE julio-septiembre

PRODUCTO	OBJETIVO <i>Para qué y por qué se ha creado el producto</i>	META PROGRAMADA	NO. REF. POA	ACCIONES	ACTIVIDADES <i>Detallar las tareas a realizar para cada acción planeada</i>	CANTIDAD DE ACTIVIDADES POR ACCIONES	INDICADORES <i>Cuantitativos / Cualitativos</i>	T-3			PONDERACIÓN DE ACCIONES	POECENTAJE DE AVANCE DE LAS ACCIONES	NIVEL DE AVANCE ACTIVIDADES	PORCENTAJE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES	CANTIDAD DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS	CANTIDAD DE ACTIVIDADES PARCIALES	CANTIDAD DE ACTIVIDADES POSPUESTAS	CANTIDAD DE ACTIVIDADES NO CUMPLIDAS	NIVEL DE AVANCE
								Jul	Ago	Sep									
Límites político administrativos nacionales homogeneizados cartográficamente	Establecer con carácter único la geometría de los límites político administrativos legalmente establecidos por el Congreso Nacional.	100% de los límites provinciales identificados y 20% de los municipales regularizados (31).	1	Enviar al Congreso Nacional la información cartográfica de soporte para el establecimiento de límites político administrativos.	Ejecutar reuniones ordinarias del Grupo Interinstitucional de Trabajo de Límites Geográficos.	3	Cantidad de reuniones efectuadas.	X	X	X	RUTINARIA	0%	RUTINARIA	0%	0	0	0	0	Se efectuó una (1) reunión extraordinaria de reactivación (11ago) y dos (2) reuniones ordinarias del GITLG (25ago y 29ago). Fueron invitados a incorporarse la Liga Municipal Dominicana y la Federación Dominicana de Distritos Municipales. Solo se integró la FEEDCOM. Se elaboró junto al Dpto. Jurídico, la resolución que convierte al GITLG en el Comité Interinstitucional de Límites Geográficos, para ser aprobada en la próxima reunión del Consejo Directivo del IGN-J3HM.
					Analizar, y elaborar informes técnicos de conclusiones sobre conflictos, a ser remitidos al MEPYD para dar respuesta al Congreso Nacional e instancias relacionadas.	Cantidad de informes redactados y remitidos.	X	X	X	RUTINARIA	0%								1. Dos (2) informes técnicos redactados y remitidos correspondientes a los municipios Santiago Oeste y Laguna Salada (21jul y 4ago). El distrito municipal Cruce de Guayacanes solicitó revisión del informe en lo relativo a sus límites (21ago). 2. Se elaboró un mapa para mostrar los puntos con conflictos conocidos de límites. 3. Se revisó la delimitación entre Villa Morellano y Sosua, provincia Puerto Plata. 4. Se analizaron los límites de las provincias Puerto Plata y Monte Cristi.
				Modificación de geometría de límites acorde a leyes enrogadas por el Congreso Nacional y verificaciones del Grupo Interinstitucional de Trabajo de Límites Geográficos.	Modificar la geometría de límites existentes en la cartografía nacional según procesos de análisis efectuados.	2	Cantidad de registros de modificaciones realizadas.	X	X	X	RUTINARIA	0%	RUTINARIA	0%	0	0	0	0	0
					Poner a disposición de la IDE-RO las nuevas delimitaciones.		Cantidad de mapas con los cambios limítrofes remitidos a la IDE-RO.	X	X	X	RUTINARIA	0%							Reunión de control de calidad de capas cartográficas remitidas a la IDE-RO de acuerdo a informe emitido por la dirección de geografía (14ago). Se realizaron los ajustes detectados y remitieron las capas corregidas a IDE (17ago).
Fase final de cartografía base de los municipios de Balboa, Sabana Iglesia y Distrito Municipal El Camiso	Contar con la nomenclatura de los elementos geográficos y construidos	Un (1) municipio levantado	1	Elaborar la capas cartográficas relativas al levantamiento de uso de suelo y toponimia de los municipios levantados.	Elaborar cartografía general y efectuar capacitación básica para su manejo a gobiernos locales.	3	Cantidad de capas cartográficas entregadas, un (1) proceso de capacitación efectuado.	X			POSPUESTO	3%	POSPUESTO	10%	0	0	1	0	Se realizará posterior al levantamiento de campo que se efectuará del 29 sep al 1 oct.
Fortalecimiento de la red geodésica nacional.	Dotar al IGN-J3HM de los instrumentos necesarios para manejar las informaciones geodésicas y optimizar su uso y vinculación a las instancias generadoras de información georreferenciada.	Cuatro (4) provincias con marcas de alfilería localizadas y los cuatro (4) CORS oficiales con software actualizado.	1	Realizar reuniones de seguimiento a la mesa de coordinación del Sistema Geodésico Nacional.	Realizar reuniones ordinarias de la Mesa Geodésica.	1	Cuatro (4) reuniones efectuadas.		X		POSPUESTO	10%	POSPUESTO	10%	0	0	1	0	Debido a la pandemia y al mandato por parte de las autoridades de salud de mantener el distanciamiento social esta actividad se ha pospuesto en los meses programados a realizarse. Con la finalidad de dar seguimiento a pesar de los tiempos actuales en los que nos encontramos, se está haciendo el llamado para una participación de manera virtual. Esperamos contar con los miembros de la Mesa Geodésica para el sostenimiento de esta comunidad.
				Participar en el evento internacional SIRGAS 2020 en representación del instituto.	Ejecutar solicitud de asistencia al evento SIRGAS 2020.	3	Un formulario de solicitud participación enviado y aprobado.	X			CUMPLIDO	33%	CUMPLIDO	100%	1	0	0	0	Acción realizada en el periodo abril - junio 2020 Este evento se realiza por lo regular en el 4to. trimestre de cada año de manera presencial, mas debido a la pandemia se han estado realizando reuniones virtuales para coordinar que esta actividad sea realizada de la misma que nos permita la realidad de la pandemia del COVID-19. Por este motivo el Simposio SIRGAS 2020, se llevará a cabo los días viernes del mes de octubre del 2020.

PRODUCTO	OBJETIVO <i>Para qué y por qué se ha creado el producto</i>	META PROGRAMADA	NO. REF. POA	ACCIONES	ACTIVIDADES <i>Detallar los áreas a realizar para cada acción planificada</i>	CANTIDAD DE ACTIVIDADES POR ACCIONES	INDICADORES <i>Cuantitativos / Cualitativos</i>	T-3			PONDERACIÓN DE ACCIONES	POCENAJE DE AVANCE DE LAS ACCIONES	NIVEL DE AVANCE ACTIVIDADES	PORCENTAJE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES	CANTIDAD DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS	CANTIDAD DE ACTIVIDADES PARCIALES	CANTIDAD DE ACTIVIDADES POSPUESTAS	CANTIDAD DE ACTIVIDADES NO CUMPLIDAS	NIVEL DE AVANCE
								Jul	Ag	Sep									
Asistencia técnica a instituciones públicas y privadas ofrecidas de manera oportuna	Apoyar a las instituciones nacionales y la academia en la producción de cartografía con eficientes controles de calidad	90% Asistencias técnicas solicitadas brindadas.	1	Brindar servicios y acompañamiento a instituciones y ciudadanía en general que así lo requieran para la generación de productos cartográficos.	Evaluar las solicitudes de asistencia y/o acompañamiento técnico en materia de cartografía.	3	Cantidad de solicitudes recibidas y evaluadas.	X	X	X	RUTINARIA	0%	RUTINARIA	0%	0	0	0	0	Fueron recibidas trece (13) solicitudes de servicios de generación de productos cartográficos por parte de: 1. Estudiantes: Universidad Politécnica de Cataluña, INCE/3M, 8M, 23sep, 28sep) 2. Instituto Panamericano de Geografía e Historia, IPGH (24M) 3. Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, MEPE/D (6y 21ago) 4. Plan Estratégico de Desarrollo de la Provincia Española, PEDEPE (30y4) 5. Universidad de Sevilla (28ago) 6. Consultoría Legislativa del Senado de la República, (7sep) 7. Plan de Ordenamiento Territorial - Ayuntamiento de Santiago (16sep) 8. Hospital Traumatólogico Dr. Ney Aída Lora (16sep) 9. Organización Internacional de las Migraciones, OIM - ONU MIGRACIÓN (25sep)
					Efectuar procesos de servicio y/o acompañamiento.		Cantidad y tipo de servicios ofrecidos.	X	X	X		0%	RUTINARIA						Fueron recibidas las informaciones de doce (12) solicitudes de: 1. IPGH relativo a consulta sobre periodicidad de actualización de cartografía nacional (31y4) 2. MEPE/D distribución urbana de 68 barrios del DNI (6y) y mapa de rango de pendientes (28sep) 3. Estudiantes: cartografía de la ciudad de Santo Domingo (6 y 10y4), topográficos de DNI y provincia Santo Domingo (28sep), topográfico de los municipios Hato Mayor y Verba Buena (28sep) 4. Consultoría Jurídica del Senado de la República respecto a Isla Saona (7sep) 5. POT de Santiago sobre áreas de inundación y curvas de nivel (16 y 22sep) 6. Universidad de Sevilla sobre el Impreso del siglo XVI (28sep) 7. Hospital Traumatólogico Dr. Ney Aída Lora sobre división político administrativa (28sep) 8. PEDEPE sobre la cuenca del río Yabica (28sep) 9. Junta Distrital Santiago Oeste, mapa distrital (28sep)
			2	Apoyar a los proyectos nacionales e internacionales de generación de insumos y productos cartográficos para la República Dominicana.	Apoyar en la elaboración de fichas técnicas de propuesta de acompañamiento.	3	Cantidad de fichas elaboradas	X	X	X	RUTINARIA	0%	RUTINARIA	0%	0	0	0	0	Informe de solicitudes de información 31-septiembre 2020 actualizado con un registro de: trece (13) solicitudes recibidas y doce (12) atendidas en el periodo.
					Efectuar procesos de acompañamiento.		Cantidad y tipo de acompañamiento	X	X	X			RUTINARIA	0%					Se acompañó a los siguientes proyectos: 1. Proyecto Mejoramiento de Obras Públicas reducción del riesgo de desastres (DIGECOOM): a. Una (1) reunión virtual mesa técnica para presentación de la propuesta de priorización de selección de 4 comunidades para la realización de proyectos piloto de viviendas (23y4) b. Taller sobre experiencias y modelos alternativos de asentamientos involuntarios (30y4) c. Suministro de diez (2) copias cartográficas relativas a la alameda de la provincia Española (22sep) 2. Proyecto de Cierre y Reestructuración del Vertedero a Cielo Abierto Duquena. Le fueron suministrados diez (2) copias cartográficas (Marcha urbana SDN y vías actualizadas), una (1) imagen actualizada del municipio SDN y un (1) libro sobre la expansión urbana de RD 1989-2006. 3. Sistema de Referencia Geocéntrico de las Américas, SIRGAS. a. Videoconferencias (2) evaluación de modificaciones sugeridas a estatutos SIRGAS (7ago- 25sep) 4. Proyecto Metodología de creación del Nomenclátor Geográfico IGN-INEGI. a. Curso "Documentación de necesidades/identificación de insumos, determinación de objetos especiales, normatividad aplicable". (28sep)
información geoespacial en el archivo cartográfico nacional incrementada.	Recopilar y asegurar el archivo histórico de la cartografía generada a nivel nacional y sus insumos.	Recopilar 500 mapas físicos y digitales, hojas topográficas, imágenes aéreas y satelitales.	1	Recopilar la información geoespacial existente en las instituciones.	Diseminar diversas capacitaciones en temas de cartografía y geodesia.	1	Cantidad de solicitudes recibidas.	X	X	X	CUMPLIDO	100%	CUMPLIDO	100%	1	0	0	0	A causa de la pandemia del coronavirus. Se solicitó vía correo al POT de Santiago informaciones cartográficas sobre el territorio de Santiago Oeste (3ago) Se realizó una relación de instituciones productoras y/o usuarias de informaciones cartográficas.
			2	Registrar y almacenar informaciones recibidas de las instituciones	Verificar y crear inventario de las informaciones recibidas	3	Cantidad de cartas con informaciones recibidas	X	X	X	CUMPLIDO	100%	CUMPLIDO	100%	3	0	0	0	Se recibieron: a. Quince (15) copias cartográficas de parte del POT de Santiago(12ago y 21sep) b. Una (1) copia .kmz de las pirámides fronterizas de parte del Instituto Cartográfico Militar, la cual fue transferida y transformada a formato: shapefile WGS84 (26ago)
					Escanear los documentos recopilados en formato físico.		Cantidad de documentos escaneados	X	X	X			CUMPLIDO	100%					No ha sido necesario escanear documentos. Las informaciones recibidas han sido digitales.
					Crear un registro digital y físico con las informaciones recibidas.		Cantidad de registros físicos almacenados y digitales creados	X	X	X			CUMPLIDO	100%					Se han catalogado y archivado dieciocho (18) archivos digitales recibidos.



INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL
"José Joaquín Hungría Morell"

PLAN OPERATIVO 2020
ÁREA DE TRABAJO: DIRECCIÓN DE CARTOGRAFÍA

CRONOGRAMA DE TRABAJO: TRIMESTRE julio-septiembre

PRODUCTO	NO. REF. POA	ACCIONES	ACTIVIDADES <i>Detallar las tareas a realizar para cada acción planteada</i>	INDICADORES <i>Cuantitativos / Cualitativos</i>				NIVEL DE AVANCE
					T-3			
					Jul	Ago	Sep	
	0	Desarrollo de actividades propias de las áreas	Desarrollo de diversas actividades fuera de la programación julio/septiembre 2020.	Cantidad y tipo de actividades realizadas	X	X	X	Para el producto "Fase final de cartografía base del municipio Gaspar Hernández" (No es de Baitoa, Sabana Iglesia y Distrito Municipal El Camito): a. Fueron recibidos, revisados y aprobados los productos finales de la consultoría (julio). b. Fue realizado el levantamiento de campo del uso de suelo y categoría de edificaciones en el municipio Gaspar Hernández (29 sep-1 oct)
								Procesos de Planificación ejecutados: 1. Redactar informe de gestión: 2016-2020 (10/jul) 2. Redactar Memoria Institucional Enero-Junio 2020 (10/jul) 3. Acompañamiento a la consultoría de elaboración del PEI 2021-2024 (8/jul) 4. Reajuste presupuestal al POA 2020 (10/jul) 5. Redacción de informe sobre proyectos en ejecución y a ejecutar para la comisión de transición gubernamental. (21/jul) 6. Revisión acorde al nuevo PEI 2021-2024 del POA 2021 de la DC (14/sep) 7. Presentación del POA 2021 a la Dirección general (16/sep) 8. Estadísticas institucionales junio-septiembre 2020
								Capacitaciones tomadas: 1. Webinar "ESRI UC 2020" sobre la integración de Planet con el ArcGIS Pro. (14/jul) 2. Webinar "Detección de cambios para catastro. Cómo incrementar la productividad de la actualización catastral", BSI-Systop / IPGH (15/jul) 3. Webinar "Las estadísticas sectoriales desde el nuevo portal de la ONE" (13/ago) 4. Webinar "Americas Imagery Webinar Series - Fotogrametría" (18/ago) 5. Webinar "Análisis de datos", ONE (27/ago) 6. II Seminario internacional del proyecto Atlas Histórico de América, IPGH -UASD (3/sep) 7. Webinar "La seguridad alimentaria y nutricional", ENE-ONE (17/sep) 8. Seminario técnico introductorio sobre ArcGIS on Line, IPGH-ESRI (30/sep)
								Una (1) reunión del Comité de Ética Pública efectuada. (24/ago)
								Una (1) reunión efectuada entre MEPyD - ONE - IGN. (1/sep)
								Para el producto "Asistencia técnica a instituciones públicas y privadas ofrecidas de manera oportuna"; Actividad: Verificar la calidad y actualidad de capas cartográficas básicas/fundamentales 1:50,000 elaboradas y suministradas por otras instituciones; Acción: Realizar mapeo de correcciones a tres (3) capas cartográficas básicas: a. Se concluyó el proceso de control de calidad a los subbarrios de Santiago Oeste b. Fueron terminadas las capas cartográficas: Peajes, faros nacionales, infraestructuras portuarias, comedores económicos y sucursales del banco agrícola c. Se realiza la revisión de la capa de barrios de la ciudad de Santiago de los Caballeros y la de subbarrios del Distrito Nacional.
								Se realiza la redacción del perfil de proyecto de Cartografía Base Nacional a 1:25,000 para ser presentado a la DGIP
								Charlas y Talleres: 1. 7ma. reunión IN-GGIM Américas (11/sep) 2. Hacia la construcción del Mapa Integrado de las Américas. Servicio del MIAS. Proyecto IPGH-CAF-CNIG España-GEOSUR. (29/sep) 3. Rol de la geografía dominicana en el periodismo turístico. (30/sep)
								Procesos de cooperación internacional: 1. Fue ratificado el interés con continuar con el proyecto Elaboración de Metodología para el Almacenamiento de la Cartografía Nacional e Insumos Geográficos en el Archivo Cartográfico Nacional. (25/sep)

INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL
"José Joaquín Hungría Morell"
PLAN OPERATIVO 2020
AREA DE TRABAJO: DIRECCIÓN DE CARTOGRAFÍA

LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	AREA	NO.	PRODUCTO	OBJETIVO <i>Para qué o por qué se ha creado el producto</i>	META PROGRAMADA	NO. REF. POA	ACCIONES	CANT. DE ACCIONES POR PRODUCTOS	CANT. DE ACTIVIDADES POR ACCIONES	ACTIVIDADES <i>Detallar las tareas a realizar para cada acción planteada</i>	INDICADORES <i>Cuantitativos / Cualitativos</i>	PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS PRODUCTOS	PONDERACIÓN PRODUCTOS
Lineamiento 2. Proveer un eficiente servicio a los usuarios	Obj. 2.2 Informaciones Datos Geoespaciales y Asesorías para el Desarrollo del Sector Público Privado Educativo y Científico Disponibles.	Dirección de Cartografía	1	Límites político administrativos nacionales homogeneizados cartográficamente	Establecer con carácter único la geometría de los límites político administrativos legalmente establecidos por el Congreso Nacional.	100% de los límites provinciales identificados y 20% de los municipales regularizados (31).	1	Brindar al Congreso Nacional la información cartográfica de soporte para el establecimiento de límites político administrativos.	2	3	Efectuar reuniones ordinarias del Grupo Interinstitucional de Trabajo de Límites Geográficos.	Cantidad de reuniones efectuadas.	0%	RUTINARIO
											Someter solicitudes al Grupo Interinstitucional de Trabajo de Límites Geográficos.	Cantidad de solicitudes sometidas al Grupo Interinstitucional de Límites Geográficos		
											Analizar, y elaborar informes técnicos de conclusiones sobre conflictos, a ser remitidos al MEPyD para dar respuesta al Congreso Nacional e instancias relacionadas.	Cantidad de informes redactados y remitidos.		
							2	Modificación de geometría de límites acorde a leyes erogadas por el Congreso Nacional y verificaciones del Grupo Interinstitucional de Trabajo de Límites Geográficos.		2	Modificar la geometría de límites existentes en la cartografía nacional según procesos de análisis efectuados.	Cantidad de registros de modificaciones realizadas.		
											Poner a disposición de la IDE-RD las nuevas delimitaciones.	Cantidad de mapas con los cambios limítrofes remitidos a la IDE-RD.		

LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	AREA	NO.	PRODUCTO	OBJETIVO <i>Para qué o por qué se ha creado el producto</i>	META PROGRAMADA	NO. REF. POA	ACCIONES	CANT. DE ACCIONES POR PRODUCTOS	CANT. DE ACTIVIDADES POR ACCIONES	ACTIVIDADES <i>Detallar las tareas a realizar para cada acción planteada</i>	INDICADORES <i>Cuantitativos / Cualitativos</i>	PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS PRODUCTOS	PONDERACIÓN PRODUCTOS
Lineamiento 2. Proveer un eficiente servicio a los usuarios	Obj. 2.2 Informaciones Datos Geospaciales y Asesorías para el Desarrollo del Sector Público Privado Educativo y Científico Disponibles.	Dirección de Cartografía	2	Fase final de cartografía base de los municipios de Bato, Sabana Iglesia y Distrito Municipal El Caimito	Contar con la nomenclatura de los elementos geográficos y construidos	Un (1) municipio levantado	3	Efectuar levantamiento de toponimia y uso de suelo de Gaspar Hernández	2	3	Recabar en el terreno la toponimia de elementos no registrados por las instituciones nacionales de nivel central.	Cantidad de elementos identificados en terreno.	10%	POSPUESTO
											Efectuar levantamiento de uso de suelo y categoría de edificaciones en los territorios cartografiados.	Cantidad de edificaciones con categoría identificada, cantidad de lotes al que se identificó su uso de suelo.		
											Remitir relación de topónimos recopilados a la Dirección de Geografía para elaboración de Nomenclátor.	Tres documentos finales con toponimia recopilada. Uno por municipio cartografiado.		
							4	Elaborar la capas cartográficas relativas al levantamiento de uso de suelo y toponimia de los municipios levantados.		3	Incorporar a las bases de datos geográficas los topónimos recopilados.	Cantidad de elementos cartográficos nombrados en la base de datos.		
											Elaborar las capas cartográficas relativas a los usos de suelo y categorización de edificaciones en los municipios cartografiados.	Cantidad de edificaciones categorizadas en la base de datos, cantidad de capas de lotes con su uso de suelo en la base de datos.		
Lineamiento 2. Proveer un eficiente servicio a los usuarios	Obj. 2.2 Informaciones Datos Geospaciales y Asesorías para el Desarrollo del Sector Público Privado Educativo y Científico Disponibles.	Dirección de Cartografía	3	Fortalecimiento de la red geodésica nacional.	Dotar al IGN-JJHM de las herramientas necesarias para manejar las informaciones geodésicas y optimizar su uso y vinculación a las instancias generadoras de información georreferenciada.	Cuatro (4) provincias con marcas de altimetría localizadas y las cuatro (4) CORS oficiales con software actualizado.	5	Realizar reuniones de seguimiento a la mesa de coordinación del Sistema Geodésico Nacional.	3	1	Realizar reuniones ordinarias de la Mesa Geodésica.	Cuatro (4) reuniones efectuadas.	28%	POSPUESTO
							6	Coordinación con la Suprema Corte de Justicia para efectuar proceso de actualización de los Sistemas de Referencia de Operación Continua (CORS).		3	Realizar reuniones de coordinación con autoridades de la Suprema Corte de Justicia.	Cantidad de reuniones efectuadas.		
											Definir requerimientos de optimización de las CORS.	Un (1) informe final con requerimientos.		
											Realizar actualización que requiere la aplicación que maneja la CORS.	Cantidad de CORS actualizadas, cuatro (4) Formularios de CORS actualizadas.		
							7	Participar en el evento internacional SIRGAS 2020 en representación del instituto.		3	Efectuar solicitud de asistencia al evento SIRGAS 2020.	Un formulario de solicitud participación enviado y aprobado.		
											Solicitar apoyo al IPGH para asistencia a SIRGAS 2020.	Una (1) carta de apoyo de la sección nacional al IPGH.		
											Participar en evento.	Un (1) nforme de asistencia al evento.		

LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	AREA	NO.	PRODUCTO	OBJETIVO <i>Para qué o por qué se ha creado el producto</i>	META PROGRAMADA	NO. REF. POA	ACCIONES	CANT. DE ACCIONES POR PRODUCTOS	CANT. DE ACTIVIDADES POR ACCIONES	ACTIVIDADES <i>Detallar las tareas a realizar para cada acción planteada</i>	INDICADORES <i>Cuantitativos / Cualitativos</i>	PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS PRODUCTOS	PONDERACIÓN PRODUCTOS
Lineamiento 2. Proveer un eficiente servicio a los usuarios	Obj. 2.2 Informaciones Datos Geospaciales y Asesorías para el Desarrollo del Sector Público Privado Educativo y Científico Disponibles.	Dirección de Cartografía	4	Asistencia técnica a instituciones públicas y privadas ofrecidas de manera oportuna	Apoyar a las instituciones nacionales y la academia en la producción de cartografía con eficientes controles de calidad.	90% Asistencias técnicas solicitadas brindadas.	8	Brindar servicios y acompañamiento a instituciones y ciudadanía en general que así lo requieran para la generación de productos cartográficos.	3	3	Evaluar las solicitudes de asistencia y/o acompañamiento técnico en materia de cartografía.	Cantidad de solicitudes recibidas y evaluadas.	0%	ROUTINARIO
											Efectuar procesos de servicio y/o acompañamiento.	Cantidad y tipo de servicios ofrecidos.		
											Elaborar y mantener actualizado registro de control de solicitudes atendidas.	Cantidad de formularios de registro de solicitudes.		
							9	Apoyar a los proyectos nacionales e internacionales de generación de insumos y productos cartográficos para la República Dominicana.		3	Apoyar en la elaboración de fichas técnico de propuesta de acompañamiento.	Cantidad de fichas elaboradas		
											Efectuar procesos de acompañamiento.	Cantidad y tipo de acompañamiento		
											Desarrollar diversas capacitaciones en temas de cartografía y geodesia.	Cantidad y tipo de capacitaciones realizadas		
										3	Efectuar proceso de revisión de actualidad y calidad de tres (3) capas cartográficas básicas.	Registro de las tres (3) capas cartográficas verificadas.		
											Realizar mapeo de correcciones a tres (3) capas cartográficas básicas.	Tres (3) capas cartográficas corregidas y actualizadas.		
											Crear metadatos geográfico a capas cartográficas verificadas.	Cantidad de registro de metadatos a capas cartográficas verificadas.		
Lineamiento 3. Posicionar al IGNJJHM como el rector de la geografía nacional.	Obj. 3.4 Crear Centralizar y Gestionar los Archivos de Datos Geográficos y Cartográficos a Nivel Nacional.	Dirección de Cartografía	5	Información geoespacial en el archivo cartográfico nacional incrementada.	Recopilar y asegurar el archivo histórico de la cartografía generada a nivel nacional y sus insumos.	Recopilar 500 mapas físicos y digitales, hojas topográficas, imágenes aéreas y satelitales.	1	Recopilar la información geoespacial existente en las instituciones.	2	1	Efectuar solicitudes de información según lo que se identifique en las instituciones.	Cantidad de solicitudes emitidas.	100%	CUMPLIDO
											Verificar y crear inventario de las informaciones recibidas	Cantidad de cartas con informaciones recibidas		
											Escanear los documentos recopilados en formato físico.	Cantidad de documentos escaneados.		
											Crear un registro digital y físico con las informaciones recibidas.	Cantidad de registros físicos almacenados y digitales creados		


Elaborado por:
Laura Guzmán Aybar
Analista de Planificación



Firma



Aprobado por:
Midori Magoshi
Encargada Dpto. De Planificación y Desarrollo



Firma

